

Số: 71/BC- UBND

Ngọc Kỳ, ngày 19 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023,
điều chỉnh, bổ sung và phân bổ đầu tư công 6 tháng cuối năm 2023**
(Trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND xã khoá XXV)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Kết quả phân bổ nguồn vốn

- Kế hoạch phân bổ năm 2023: 6.700.000.000 đồng. Cụ thể:
 - + Công trình hoàn thành trước năm 2023: 4.000.000.000 đồng.
 - + Công trình khởi công mới năm 2023 là: 2.700.000.000 đồng.
- Vốn thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2023 chưa thực hiện được như kế hoạch.

2. Kết quả thanh toán vốn đầu tư công:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chủ đầu tư đã tích cực khai thác nguồn thu tại địa phương và xin hỗ trợ từ ngân sách cấp trên cũng như tiến hành triển khai thực hiện các dự án được HĐND các cấp thông qua.

Tuy vậy do khó khăn trong việc huy động vốn nên 6 tháng đầu năm 2023 chưa thanh toán được chi đầu tư công như kế hoạch.

3. Đánh giá chung

Năm 2023 chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, bố trí nguồn lực triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 đạt những kết quả cụ thể như sau:

- Triển khai lập và giao kế hoạch đầu tư công năm 2023, UBND xã Ngọc Kỳ đã thực hiện đúng theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương,...

- Kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn xã được lập theo hướng từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư, tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành các công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng tới phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các nguồn vốn đầu tư công đều được phân bổ công khai, minh bạch và theo nguyên tắc bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành đã có quyết định quyết toán, sau đó mới bố trí cho các dự án chuyển tiếp, khởi công mới theo khả năng cân đối vốn.

4. Một số khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế

- Đầu tư công giai đoạn vừa qua còn triển khai chậm, dàn trải.
- Các nguồn thu chủ yếu dựa vào ngân sách bổ sung của cấp trên nên đôi khi còn bị động trong việc thanh toán cho các công trình xây dựng.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tận dụng tối đa trụ sở dôi dư sau sáp nhập (nếu có) phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương và định hướng của Trung ương, tỉnh, huyện.

Vì vậy Ủy ban nhân dân xã đề nghị Hội đồng nhân dân xã điều chỉnh giảm danh mục, nguồn vốn đầu tư đối với 01 công trình và bổ sung 01 công trình cụ thể như sau:

1. Danh mục công trình điều chỉnh giảm

- Công trình: Trụ sở công an xã Ngọc Kỳ
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 6.650.000.000 đồng.

2. Danh mục công trình bổ sung kế hoạch vốn năm 2023

- Công trình: Di chuyển đường dây 35kv từ cột số 01 đến cột số 04 thuộc nhánh Đại Đình, xã Ngọc Kỳ.
- Tổng mức đầu tư dự án: 495.886.000 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn từ nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ, nguồn thu từ tiền sử dụng đất, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện đầu tư các công trình phải tuân thủ theo quy định của pháp luật trọng tâm, trọng điểm. Xác định thứ tự các công trình cần thiết cấp bách đầu tư trước.
- Tập trung khai thác các nguồn kinh phí tại chỗ, tiếp cận các nguồn vốn cấp trên hỗ trợ và nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Một số giải pháp chủ yếu:

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về Đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu...
- Tập trung triển khai kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm giai đoạn 2021-2025, huy động nguồn thu từ tiền đất để đầu tư phát triển; trong đó tập trung vào việc chuyển mục đích đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư đã được quy hoạch.
- Tập trung huy động nguồn vốn từ thu tiền đất, nguồn vốn cấp trên hỗ trợ xử lý nợ XDCB; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo đúng nguyên tắc, tiêu chí phân bổ, ưu tiên cho thanh toán nợ xây dựng cơ bản.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 và danh mục dự án mới năm 2023 xã Ngọc Kỳ.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Th□□ng tr□c □□ng □y xó;
- Th□□ng tr□c H□ND xó;
- CT, PCT UBND xó;
- Cốc □□i bi□u H□ND xó;
- L□u VP.

Nguyễn Xuân Thoảng

